

PLAN ANNUEL DE DEPENSES DE LA TELEDIFFUSION DE MAURITANIE POUR L'EXERCICE 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d'action annuel, au titre de l'année 2018, et conformément aux principes du manuel de procédures de dépenses publiques inférieures au seuil de compétence des commissions de passation des marchés, la Télédiffusion de Mauritanie invite les fournisseurs, entrepreneurs et bureaux d'études intéressés par les marchés figurant au plan Annuel de Dépenses 2018 ci-dessous, à se faire enregistrer auprès du secrétariat de la Commission Interne des Marchés de l'Autorité Contractante (CIMAC/TDM) à l'adresse suivante : Ilot A lot Nr 627/TV-Zeina, BP 5176, Tél : +222 45 25 55 48 - Fax : +222 45 25 55 Nouakchott, Mauritanie. Courriel : ahamdimoustapha2007@yahoo.fr, au plus tard le 30 /10/ 2018 à 12H00 T.U.

L'enregistrement se fera sur la base de lettres de manifestation d'intérêt adressées par les postulants éventuels au Président de la Commission Interne des Marchés de l'Autorité Contractante (CIMAC/TDM) en précisant leurs domaines d'activités leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
Acquisition d'un lot d'émetteurs FM		BCI	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Novembre 2018
Acquisition d'équipements audiovisuels		BCI	Contrat de Fournitures	AONS	Novembre 2018	Décembre 2018
Acquisition d'un lot de Shelters pour abriter les émetteurs FM		BCI	Contrat de Fournitures	AONS	Novembre 2018	Décembre 2018
Acquisition de Multiplexeurs Bande II et accessoires		BCI	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Novembre 2018
Acquisition d'équipements de froids pour relais Radio-TV		BCI	Contrat de Fournitures	AONS	Novembre 2018	Décembre 2018

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Construction		BCI	Contrat de travaux	AONS	Octobre 2018	Décembre 2018
Equipements d'énergie d'eau et d'électricité		BCI	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Novembre 2018
Equipements Téléphoniques et transmission		BCI		AONS	Octobre 2018	Novembre 2018
Equipements de Menuiserie		BCI		Consultation de Fournisseurs	Octobre 2018	Novembre 2018
Acquisition d'un logiciel de planification réseaux		BCI	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Novembre 2018
Acquisition d'un système de Monitoring retour satellite		BCI	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Novembre 2018
Achat de pièces et modules de rechange pour réseau Radio TV et plateforme		BCI	Contrat de Fournitures	Entente directe	Octobre 2018	Novembre 2018
	Fournitures de bureau	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	AONS	Novembre 2018	Décembre 2018
	Produit d'entretien	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Novembre 2018	Décembre 2018
	Entretien et réparation véhicules	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Novembre 2018	Décembre 2018
	Entretien et réparations bâtiments	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Novembre 2018	Décembre 2018

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Pièces de rechange pour Matériel d'exploitation	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Novembre 2018
	Pièces de rechange pour Matériel d'entretien	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Novembre 2018
	Fournitures et Matériel d'entretien	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Novembre 2018
	Vêtements de travail	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Décembre 2018
	Location de Véhicule	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Novembre 2018
	Location Matériel d'Exploitation	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Octobre 2018	Novembre 2018
	Entretien et Aménagement de terrains	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	AONS	Novembre 2018	Décembre 2018
	Entretien et Réparation Matériel d'Exploitation	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Novembre 2018
	Entretien et Réparation Équipements d'énergie	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Novembre 2018
	Entretien et Réparation Mobilier de Bureaux	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Octobre 2018	Novembre 2018
	Entretien et Réparation de Bureaux	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Octobre 2018	Novembre 2018
	Études et Recherche	Budget de fonctionnement	Prestation Intellectuelle	SMC (Sélection au Moindre Coût)	Novembre 2018	Décembre 2018

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Documentation Générale et Technique	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Octobre 2018	Novembre 2018
	Frais Colloques et Séminaires	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Novembre 2018
	Transport Bagages	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Octobre 2018	Novembre 2018
	Titre de Transport Voyage et Déplacement	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	AONS	Novembre 2018	Décembre 2018
	Frais Transitaires	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	AONS	Octobre 2018	Octobre 2018
	Frais de recyclage et Formation	Budget de fonctionnement	Prestation Intellectuelle	SMC (Sélection au Moindre Coût)	Octobre 2018	Novembre 2018

Précision importante : Le présent plan annuel de dépenses est indicatif

Nouakchott, le 16/10/2018

Le Directeur Général de la TDM

Mohamed Dieh OULD SIDATY

